人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度								2020年度			
				4月	7月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	7月	10月	1月
群馬県	高山村	中山地区	原	①		②				③					④

人・農地プランの実質化の取組

①アンケートの実施

②地図化による現況把握

③話し合い

④プランの取りまとめ手続き